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Om GarBo

GarBo ar Nordens ledande leverantor av bygg-
relaterade forsdkringar och tjanster. I éver 30 ar
har vi erbjudit bygg- och fastighetsbranschen
forsdkringar, besiktningar och specialisttjanster
som tillsammans bidrar till 6kad kunskap,

en tryggare byggprocess och minskad ekonomisk
risk. GarBo grundades av sm&husbranschen 1989
och dr sedan 2009 ett helt fristdende bolag med
huvudkontor i Stockholm. Vi &r ett 40-tal anstéllda
pé huvudkontoret, men verkar i hela landet genom
certifierade underkonsulter och byggtekniska
experter.

Vi pa GarBo tror pa ett hallbart langsiktigt
byggande. Det betyder att vi verkar for sédkrare
byggprocesser och ¢kad trygghet for dem som ska
bo. Vart tekniska rdd har som uppdrag att identifiera
nuvarande och framtida problemomréaden sa att vi
kan bli annu béttre pa att arbeta skadeférebyggande.
GarBos tekniska rad bevakar nya material, produkter
och konstruktioner som anvands i bostads-
produktion for att i ett tidigt skede upptéicka
eventuella risker i byggprocessen.

GarBos tekniska rad

GarBos tekniska rad arbetar sedan 2012 med att

Rapportens bakgrund

Med skriftserien Goda exempel vill GarBo sprida
viktig kunskap och goda erfarenheter fran aktuella
och viktiga tillampningar inom samhallsbyggande.
Det kan rora sig om savél tekniska 16sningar och nya
material, som organisations- och ledarskapsfragor.
Goda exempel ligger i linje med réddets huvudsak-
liga inriktning, att arbeta skadeférebyggande och
verka for ett hallbart byggande. Pa detta sitt knyter
skriftserien an till GarBos 6vergripande vision:
"Vidréommer om ett samhaélle déar allt ar skapat for
att halla, utan kompromisser. Dar omsorg och
noggrannhet genomsyrar varje stad, varje
byggnad, varje bostad. Dar alla vagar starta projekt
och forverkliga drommar. Ett samhalle dar alla ska
kunna bygga, bo och leva tryggt. Bdde nu och i
framtiden.”

Skriftseriens sjitte rapport — Bygg fuktsdkert i vider-
skydd, belyser vikten av att bygga fuktsidkert, oavsett
byggmaterial, samt planering och regler

kring detta. Rapporten innehaller som vanligt ett par
goda exempel. Skriften viander sig till en bred
malgrupp och vi hoppas kunna ge inspiration och
konkreta rad till professionella aktorer; s som bygg-
herrar, arkitekter, tekniska konsulter och byggare.

Ledamoter i GarBos tekniska rad dr:

analysera risker inom byggandet for att pa bésta sitt My Lundin (Liding6 Stad)
Marten Lindstrom (More10 AB)

Peter Wipp (Punkthdjden Fastighetsekonomi AB)

kunna férebygga skador. Radet dr brett sammansatt
av erfarna personer fran samhéllsbyggnadssektorn.
Tidigare har GarBos tekniska rad publicerat
rapporterna Tdta hus (2016), 15 byggtrender (2018),
Bostadsrdttsguiden (2018), Lagenergihus (2021)
samt Systemtdnkande (2021) som ingdr i serien

Roger Blomqvist (Byggbranschféreningarna)
Lennarth Astrand (Calleon Konsult AB)
Kristina Gabrielii (Gabrielii Development AB)
Lars Tobin (AT Consult)

Emil S6derlund (GarBo)

Jan-Ulric Sjogren (Stockholms stad)

”Goda Exempel”.

Foto omslag: Layher AB



Inledning

Efter sommaren 2021 bor det vara ldttare att med
framgéng prata om behovet av viaderskydd dn vad det
ndgonsin har varit tidigare. Vi har sett konsekvensen
av ett paverkat klimatsystem och stora nederbords-
mangder bade i Sverige och i 6vriga vérlden, vi har
tagit del av FN:s senaste klimatrapport och i Sverige
har vi en pyrande oroshérd i form av méjlig cement-
brist. Det senare kan vara ytterligare en faktor som
driver pa mot 6kad anvdndning av trd oavsett om

det &r bygg- och fastighetsbranschens langsiktiga
16sning pa klimatfragan eller om det dr en mer
tillfallig trend. Det &r inte bara klimatfrdgan som
driver pd i den riktningen utan dven att det industri-
ella byggandet med hog prefabriceringsgrad i Sverige
leds av traindustrin.

Syftet med den har skriften ar inte att diskutera for-
och nackdelar med att bygga i trd jamfort med att
anvénda stal och betong, men en av konsekvenserna
av en 6kad anvandning av tréd dr att kraven pa
fuktsdkert byggande hamnar mer i fokus.

Det ar forvisso inte bara hus i trd som behover
skyddas mot fukt under byggtiden utan dven betong
bor héllas torr efter gjutningen, atminstone nér vi
bygger hus. Att betongkonstruktioner normalt kraver
torktider som paverkar tidsplanen for ett projekt ar
accepterat. For trd avsitts ingen tid for uttorkning
eftersom det ar torrt fran bérjan. Om trd uppfuktas
kréavs snabbt en initial torkinsats fér att undvika att
pavixt etableras pa traytan. Tunna tradetaljer eller
enbart ytlig fuktpaverkan kan darefter torkas relativt
snabbt inom négra dagar eller veckor. Fér massiva
lite tjockare trakonstruktioner som blivit fuktiga pa
djupet kravs betydligt langre uttorkningstider som
ibland blir lika langa som f6r en betongkonstruktion,
det kan ta manader i ansprak.

[ takt med att medeltemperaturen pé jorden stiger o

o R R R ? Sno dr en form av fukt som kan
kan viiSverige sannolikt se att utvecklingen gar mot  gprigasiglangt genom 6ppningar
ett fuktigare klimat, med mildare vintrar och storre iklimatskdrmen.
nederbérdsmingder. Antalet svarta tidningsrubriker ~ Foto: Privat
med skyfall, sndsmockor, stormvindar och allt vad
det kallas kommer att 6ka. Extremvéader dr som det
ser ut har for att stanna.
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Myndighetskrav

Om vilamnar den allmédnna diskussionen om férdndrade byggmetoder och
ett svarare klimat och fokuserar pd dagens myndighetskrav kan man faktiskt
ocksé fundera pad hur val vi lever upp till dessa:

Denna formulering &r i princip den som funnits sedan

Boverkets Byggregler (BBR)  ***

Definitionen i BBR av det kritiska fukttillstandet
for trd som ar "da tillvaxt sker” innebdr ocksa att
6:51 Allmdnt skadebegreppet sndvats in. Om pavaxt forekommer
pa tradetaljer, som periodvis kan bli tillrdckligt
fuktiga for att medge att en pavéxt blir aktiv, ar det
uppenbart att kraven i BBR inte uppfylls.

6:5 Fukt

Byggnader ska utformas sa att fukt inte orsakar skador,
lukt eller mikrobiell vixt som kan paverka hygien eller
hilsa. (BFS 2014:3).

Allmdnt rad

Kraven i avsnitt 6:5 bor i projekteringsskedet verifieras
med hjilp av fuktsikerhetsprojektering. Aven &tgirder i
andra skeden i byggprocessen paverkar fuktsdkerheten.
Vid planering, projektering, utférande och kontroll av
fuktsdkerheten kan Branschstandard ByggaF - metod
for fuktsédker byggprocess anvdndas som védgledning.

Byggnader, byggprodukter och byggmaterial bér under Foto: Layher AB
byggtiden skyddas mot fukt och mot smuts. Kontroll T
av att material inte har fuktskadats under byggtiden \ _‘

3 -

bor ske genom besiktningar, métningar eller analyser
som dokumenteras. Utfoérandet av byggnadsdelar och
byggnadsdetaljer som har betydelse f6r den framtida
fuktsdkerheten bor dokumenteras. (BFS 2014:3).

Lpem———T prm i el

-
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Risker och konsekvenser

Den absolut mest svarstyrda faktorn hér ar naturligt-
vis vad det ar for vader under byggtiden och hur
materialet hanteras pa arbetsplatsen. Om man bygger
négot som tar ldngre tid att fa tatt dn vad ett riktigt
stabilt hogtryck varar, kan man rdkna med att
konstruktionen blir utsatt for nederbord under bygg-
tiden och bor da, enligt texten ovan, skyddas. I ett lite
storre projekt dr det svart att se att det ska kunna ske
utan vaderskydd. Faktum dr dock att viderskyddade
byggprojekt ar fa vilket latt leder till att man hamnar
ien utdragen diskussion om hur paverkat material

ska hanteras. Det ar sdllan en produktiv diskussion.

Om pavéxt uppkommer av morkférgat mycel blir
den ofta synlig for blotta 6gat. Det dr da enkelt att
konstatera att paverkan skett och var sanering kravs
eller inte. Daremot dr inte all pavaxt morkférgad.
Ljust mycel av mdgel eller actinomyceter gar inte att
se utan det krévs provtagning och nagon form av
analys for att avgora om paverkan uppkommit

av ett eventuellt regnpaslag. Den tidsétgdng som
uppkommer for att utreda vilka atgérder som da

vad som orsakar ohélsa eller inte s& 4r det mycket
svart att garantera att ingen blir sjuk av "lite pavaxt”.
Det dr med andra ord uppenbart att vi inte vill
hamna i en diskussion om utbredning av pavéxt,

hur vi sanerar, om en sanering ar utford pa rétt sétt
och sa vidare. Det enkla svaret r att bygga torrt och
att om regnpaslag trots allt uppkommer sa behover
omgaende atgirder vidtas och dokumenteras - gdrna
i samrad med bestéllaren.

Hur snabbt torkinsatser krédvs beror pa en rad faktorer.
Enkelt utryckt kravs allt snabbare torkinsatser ju
varmare det ar. Vid gynnsamma hoga temperaturer
krévs normalt att torkinsatser gérs omgaende.
Dessutom ar det olampligt att fukta upp "tjocka
tradetaljer” da uttorkningstiden da blir lang. Sa dven

Ljust mycel (pavéxt) ar inte
ldtt att se. I fallet bilden ovan
finns detrikligt med pavéxt
pé samtliga provkroppar
Foto: Annika Ekstrand-Tobin,
RISE

hér bor torkinsatserna snabbt pabdrjas dven om
temperaturerna ar ladga. Man kan notera den
tolkning som gjordes i Woodbuildrapporten 2009,
(Kunskapslage och rad kring fuktsiker projektering
och tillampning av fuktkrav i BBR (15) for tra-
konstruktioner, Lars-Olof Nilsson):

Rad 9

eventuellt kravs blir tidsédande och ryms ofta - Trikonstruktioner till klimatskalet fr inte utsittas

for regn Gverhuvudtaget! Sddana konstruktions-
delar maste omedelbart kontrolleras med avseende
pa fuktniva och vid behov ges mgjlighet att snabbt
torka ut. Undantag enligt BBR dr fasadpanel.

inte inom projektets tidsram. Den praktiska kon-
sekvensen av detta blir att virderingen av atgédrder
gors utifrdn om morkfargat mycel férekommer eller ej.
Det finns dock ingen vetenskaplig grund for att ex-

kludera nagot som ofarligt bara for att det inte syns. . . .
» Montering av fuktkinsliga byggnadsdelar far

inte ske sa att de riskerar att utsattas for
vatten. Planering av detta maste finnas med
ien fuktskyddsbeskrivning.

Vi méste dven beakta miljcbalkens férsiktighets-
princip och de skrivningar som finns i Folkhélso-
myndighetens foreskrifter om att det vid
beddmningen av oldgenhet for manniskors hilsa
skall inbegripa om fuktskador eventuellt atgirdats

bristfalligt. Eftersom vi inte heller helt kan peka ut Rédstext klippt ur Woodbuildrapporten.
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Upphandling

For att nd malet, en fuktsdker byggnad utan initiala
skador, kravs kompetens och medvetenheti alla led,
inte minst som byggherre/bestéllare. Tydliga krav
som foreligger redan i anbudsskedet sa att konkur-
rensen vid upphandlingen av en entreprenad sker pa
lika villkor. Ar alltid viderskydd dyrare? Det vi av
erfarenhet vet dr att sent stéllda krav, nar fuktpaslag
val har uppkommit, leder till betydande kostnads-
oOkningar. Med tydliga krav kan dessa inarbetas
tidigt i ett projekt, och ddrmed ocksa val aterspeglas
i egenkontroller och fuktronder.

I konsumententreprenader ar det inte forvantat att
kompetensen finns hos byggherren/bestéllaren
(privatpersonen) vilket aterspeglas i konsument-
tjanstlagens krav pa néringsidkaren i form av samrad
och information. Dessutom skall tjansten alltid
utféras fackmaissigt. Ar det fackméssigt att uppféra
en byggnad utan vaderskydd om det finns risk for en
oturlig period av regnoviader? Vidden av narings-
idkarens ansvar mot sin bestéllare &r ofta langt storre
dn vad bada parterna ar medvetna om. I fall dar
samrad inte hallits och regnpaslag med pavaxt
uppkommit och konsumenten tagit juridisk hjalp

har atgérderna blivit sd omfattande att till och med
resta stommar rivits och ersatts med nya.

Sméahus uppfors ofta pa delade entreprenader

dar huset sdljs enligt konsumentkoplagen och
uppférandet av byggnaden, som dé ir en vara
tillhandahallen av byggherren/bestéllaren, monteras
enligt konsumenttjanstlagen. Har kan diskussionen
om vaderskydd latt hamna mellan stolarna. Dock

ar branschreglerna AA12 for leveransen skrivna

med inriktning mot samréd, som bor ligga tidigt i
processen, och involvera saval husleverantoér som
den som ska montera.

Kan det vara sa att den 6ppnare arbetsmarknaden
stéller storre krav pa arbetsledningen? Nya material
eller nya byggsatt kréver ocksa ofta fordjupade
kunskaper, bade hos projektérer och hos de som ska
utfora arbetet, det stiller ocksé krav pé att man redan
i planeringsskedet har tankt igenom konsekvenserna
av att ett bjalklag dr tdckt av ndgra centimeter vatten.
Ar man van att bygga med enbart oorganiska material
och med relativt laga krav pa energianviandning i

den fardiga byggnaden kan det vara en utmaning att
forsta att modernt byggande stéller andra krav pa
skydd under byggtiden. Nar man borjar arbeta med
nya metoder eller material stélls det ofta stora krav pa
att den som leder arbetet kan férmedla vikten av att
arbetet gors pa ratt sitt och inte pa ett sétt man varit
van vid. Inte minst nar det géller planering.

Risker och hallbarhet

Héllbarhetsdiskussioner fors ofta i termer av vilket
material eller vilken konstruktion som dr mest
héallbar. Ett sdrintresse stills mot ett annat, tra stalls
mot betong och striden ar stundtals bitter. Finns det
exempel pa skadefall direkt kopplade till produk-
tionsmiljon eller ar det bara ett bortfall i Ilonsamhet i
produktion vi kan peka pa?

I Boverkets rapport Kartldggning av fel, brister och
skador inom byggsektorn fran 2018 konstaterar
man att det i forsta hand ar "vatten och fukt som
dominerar problembilden™:

1.2 Vanliga orsaker till fel,
brister och skador

Tidsbrist och bristande kompetens eller resurser inom
den egna organisationen dr de dominerande orsakerna
till att fel, brister och skador uppstar. Det géller i savil
planerings- och projekteringsskedet som under sjélva
produktionen. Aktorerna i byggsektorn anser ocksa

att aterforingen av erfarenheter &r bristfillig, vilket
okar risken for att samma fel upprepas. De menar att
kunskapen om hur man ska bygga finns, men den

maste spridas till berérda aktérer inom byggbranschen.
Kompetensbrist hos byggherrar uppges som en orsak
till att fel, brister och skador uppstar. Byggherren har

i egenskap av bestillare en stor méjlighet att skapa goda
forutséttningar for att skapa och leverera en felfri
produkt genom sitt engagemang och sin kunskap.
Darfor skulle byggherrarnas kompetens behova stéarkas.
En annan orsak som aktdrerna uppger dr bristande
motivation, sdrskilt bland entreprendrerna under
produktionen.

Ar det fackmissigt att uppfora en byggnad
utan vaderskydd om det finns risk for en oturlig
period av regnovader?”

Inte bara materialvalet ska vdrderas utan dven
utforandet och toleransen mot felutférande ska
varderas vid en fuktsdkerhetsprojektering. Ett satt att
hantera fuktsdkerheten vid KL-trdbygge ar att tejpa
vinklar och skarvar. Att tejpa forbattrar uppenbart
fuktsdkerheten men gar det att tejpa alla skarvarialla
vaderlekar och gar det att kvalitetssédkra att ett sadant
monotont arbete har full repeterbarhet hela tiden?
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Deformationer och rorelser

I detta sammanhang &r det dven pa sin plats ndmna
risken f6r oonskade deformationer och rorelser

i samband med fuktpaslag. Det mest uppenbara
exemplet dr spanskivegolv som blir utsatt for vatten.
Hér kan bade kantresning i skivskarvar liksom ned-
bdjning av spanskivan bli féljden.

Dessutom paverkas framfor allt tryckhéllfastheten
och krypningen negativt av ett 6kat fuktinnehall upp
till fiberméattnad. For det flesta dr det allmint bekant
att trd dessutom kan svélla avsevart vid 6kande
fuktinnehall.

Bilden till vinster: Rdspontstak har svillt.
Foto: Bertil Johansson

Bilden nedan: Fuktpaslag

pa spanskivor riskerar att bade
ge kantresning och nedbdjning
av spanskivorna.

Foto: Roger Qvist RISE
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Hallbarhet och
arbetsmiljo

Har vi r&d att slarva med material och utférande nar energikraven 6kar?
Blir konstruktionerna mer robusta eller mer komplexa? Stiller det andra
krav pd arbetsmiljo? Kan det finnas skal att forbattra den fysiska miljon?
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Ett annat angreppssatt skulle kunna vara att vi fokus-
erar pa att forbéttra metoder och processer pé ett
sddant satt att vi skapar en miljo dar det &r mojligt att
genomfora en aktivitet pd samma sitt oavsett vader.
Alla som gjort ren sin bil frdn sno vet att bade resultat
och anstrédngning beror pa saval utrustning (kléddsel
och skrapa/borste) som véader (temperatur/vind). Det
mest intressanta med den jamforelsen ar kanske att
det anda 4r en ganska stor andel av bildgarna som

ar beredda att betala for en garageplats, darfor att
"priset” de far betala for att ha bilen ute pa gatan och
tvingas gora ren den frédn sno ar fér hogt.

[ Vaxjo fastighetsforvaltning AB (Vofab) samver-
kansprojekt med Skanska for Vaxjo station lyfter
man fram att man kunnat kapa produktionstiden
med tre manader genom ett forbéttrat klimat och en
forbattrad arbetsmiljo tack vare vaderskydd. Forutom
de stora och patagliga besparingarna av kortare tork-
tider och att man inte behover lagga tid pa ej produk-
tiva arbeten som sanering, r6jning och borttransport
av vatten och sno pé arbetsplatsen blev det dven
hogre effektivitet dd man kunde 1dmna ett moment
pa kvillen och ta vid nista morgon utan att behéva

\/,‘\ y 1
b\', Sl \
STy A
,\\/./\C!; . 3\ < 7

plocka undan/fram material och redskap.

Det sparade mycket tid och i kombination med
jamnare klimat, skyddat fran vind, nederbérd

och direkt sol, skapades en "lagom” tempererad
arbetsmiljo. Det pagar fér ndrvarande ett SBUF-
projekt (SBUF = Svenska Byggbranschens
Utvecklingsfond) ddr man mater forhéllandena for
att forhoppningsvis vetenskapligt kunna hjilpa
branschen att peka pa en forbéttrad arbetsmiljo.

Forutom en battre arbetsmiljo kan 6kad anvandning
av vaderskydd bade styra och tvinga branschen till
ett mer industriellt beteende. Det kan ge nya mo-
jligheter till hantering av material pa arbetsplatsen,
men eftersom vaderskyddet trots allt innebdar vissa
restriktioner nér det géller atkomst kan det ocksa
innebdra att man behdva planera battre och i férvag
tdnka igenom i vilken ordning material ska levereras
och arbetsmoment utforas. Det har kréver forstés lite
mer men ger ocksa fordelarna av god planering. Att
bygga i ett tdlt innebar pa ménga sétt att man kan

fa samma arbetsmiljé som inom modulbyggande i
prefab-industrin -den som ar beredd att tinka i nya

banor ser snabbt méjligheten att arbeta systematiskt.
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uppnas alltid
oavsett vider med
heltdckande
véaderskydd.

Foto: Layher AB



Utveckling

Vaderskydd som sadant dr forstas ingen nyhet.

Det ar en sjdlvklarhet att forsoka skydda kansliga
moment mot paverkan av fukt och kyla. Inkladda
fasadstéllningar, tak 6ver byggnader vid ombyggnad
av vindar och yttertak eller olika lésningar med télt
och hallar i faltfabriker har anvénts ldnge. Forutom
anvandandet av olika télt och hallar ar det dock
vanligen platsbyggda konstruktioner enligt "10ses
pa plats”-metoden.

Det har genomforts flertalet utvecklingsprojekt,

ofta i SBUFs regi, exempelvis 1996, 2006 och 2018,
som dels har syftat till att utveckla mer industriella
l6sningar for vaderskydd, dels att ta fram verktyg
och berdkningsmodeller f6r de svarbedémda positiva
effekterna av ett vaderskyddat byggande. Att berdkna
kostnaden for ett vaderskydd ar relativt enkelt, det

ar i princip bara att ta in en offert. Men att berdkna
besparingarna ar svart om man inte samtidigt har
genomfort tva identiska projekt, ett med och ett

utan vaderskydd. Det blir valdigt mycket upp till att
projektet har "tro” pa att det kommer att ge positiva
effekter. Fran tidigare SBUF-projekt anges kostnaden
for vaderskydd till 1-3% av totala byggkostnaden, det
vill séga i paritet med drsvinsten for genomsnittliga
byggforetag. Nar kostnaden ar sdker och besparingen
ar osdker (men potentiellt storre) kravs mycket mod,
eller en bestéllare som stiller krav pa vaderskydd,

for att ta ett sadant beslut.

Bortsett fran det osdkra utfallet i kronor och éren
ar sannolikt det storsta problemet fragan om
logistik pé arbetsplatsen, hur far man in material
under taltet? Det problemet 6kar naturligtvis med
okande byggnadshgjd. Ett heltdckande talt, som det
vanligen handlar om, dr dessutom en valdigt stor
volym som maste dimensioneras och férankras for
de laster det kommer att utsittas for.

Det finns ibland en tendens att man fokuserar pa
problem som kan uppsta i samband med vaderskydd
och télt, den egentliga fragan borde vara om det ar
rimligt att bygga utan vaderskydd nér det finns krav
pé att bygga torrt? Boverkets utredning visar att
cirka 20% av de mest kostsamma felen beror pa "fukt
i konstruktionen som uppstar under byggtiden pa
grund av daligt vaderskydd”. De fragor som ibland
lyfts som problem sédsom att det kan uppsta kondens
under duken och att tilt kan vara en 6kad brand-
belastning under byggtiden ar saidant som maste
hanteras. Kondens méste naturligtvis kunna
ventileras bort och ritt typ av brandklassad duk

ska naturligtvis anvandas.

Fakta: Att bygga med
vaderskydd

Fram till 1994 var det férbjudet i Sverige att bygga i tra
hogre dn tva vaningar. Det dr fortfarande ett relativt
ovanligt material ndr det kommer till stora byggprojekt,
men de senaste arens fokus pa klimatet har 6kat
intresset for trd som byggmaterial. Skanska tog sig an
Viaxjo Station och Kommunhus som ett pilotprojekt,
bade for att héja den interna kompetensen och underséka
hur man kan bygga kvalitetssdkrat i trd. Vaderskyddet
blev nyckeln till framgang i projektet. Hir dr nagra av
fordelarna med att bygga under tak:

e Material kan lastas av och monteras utan att
utséttas for regn eller annan vita.

» Firre sdkerhetsrisker, som till exempel halkrisk
vid regn, sn6 och stark vind.

« Okad produktivitet d4 arbetet inte behdver
avbrytas for att ticka material, sopa regnvatten eller
skotta sno.

« Okad trivsel kopplat till ett jimnare klimat och
renare arbetsplats.

» Kortare byggtid. Till exempel kan invdndiga
arbeten, sdsom innervidggar komma igang tidigare
iskydd av téltet.
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Goda exempel

Har foljer tre goda exempel gillande anvindning av vaderskydd.

Alla tre har gjorts via partneringentreprenad. Partneringentreprenader

och samverkansentreprenader dr en modell for att genomféra
entreprenader som bygger pa en tit samverkan och fortroende mellan
entreprenorer och bestallare

Vaderskydd vid Breviks forskola

Intervju med Daniel Sidenqvist, Veidekke 22 september 2021

Daniel var entreprenadingenjor pa utbyggnaden av Breviks forskola
som Veidekke utforde &t Liding6 stad. Veidekke har drsavtal med
Lidingo och entreprenaden utférdes under det avtalet.

Avtalsmodellen innebar att man kom 6verens om
ett malpris (ca 33 mkr) med incitament. Projektet
inneholl dels en utbyggnad med ca 600 kvm med
traditionell traregelstomme och en renovering av
ca 100 kvm i den befintliga byggnaden. I huvudsak ar
det en byggnad i ett plan men med flakthus i tva plan.

Varfor valde ni att arbeta under viderskydd?
Anledningen till att man valde att utféra arbetet
under vaderskydd var huvudsakligen att byggherren
ville det och att entreprenadformen tillat det. Det
var dessutom ett lampligt projekt med gott om plats
och enkelt att 10sa logistiken. Stommontaget skedde
under oktober-november, inte den bésta arstiden
med tanke pa viader och vind.

Hur mycket kostade viderskyddet?

Man kopte med vaderskydd i stéllningsentre-
prenaden men uppskattningsvis ca 250.000 kronor
och ca darefter 30-50.000 kronor i merkostnad vid
takstolsmontaget.

Vilka kostnader slipper man?

[ upphandlingsskedet varderade man risken for
direkta sanerings- och merkostnader pa grund av
véaderpaverkan till ndgonstans i spannet 100-500.000
kronor. Till detta ska ldggas ytterligare forsenings-
kostnader. Byggstarten fordréjdes med ca 4 veckor
(tiden det tog att montera vaderskyddet), men
forskolan kunde slutforas inom given tidsplan.

Vilka var férdelarna?

Minimerade fuktproblemen under byggskedet

och (vilket ar byggherren huvudargument)
minimerar risken fér fuktproblem under bruks-
tiden. "Pa kdpet” fick man battre arbetsmiljoé och bra
trivsel pa arbetsplatsen.

Hur hanterades logistiken?

Vaderskydd vid
Breviks forskola.
Foto: Kristine Lofstedt

Gott om plats pa arbetsplatsen innebar att allt
material kunde tas emot och férvaras under vader-
skyddet.

Slutligen, den avgérande fragan, kommer ni att
anvdnda det igen?

Ja, pa liknande projekt. Vi har 1art oss att vi far igen
merkostnaden, s vi kan tdnka oss att ta med detta
dven om vildmnar anbud i konkurrens.
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Christer ar VD for Vofab, Vaxjo Fastighetsforvaltning AB,
ett kommunalt fastighetsbolag som dger och forvaltar lokaler i
Vaxjo stad, storsta hyresgist ar Vaxjo kommuns forvaltningar.

Av olika anledningar ansag Jernhusen, Vaxjo
kommun och Vofab att tiden var mogen for ett nytt
stations- och kommunhus i Vaxj6. Tankarna konk-
retiserades under 2014 efter en relativt stokig resa
som innefattade arkitekttavling, 6verklagat bygglov
och dartill hérande forseningar och férdyringar.
V@xjo har savil en gron profil “Europas gronaste stad”
som ett ldge mitt i det smaldndska trariket varfor det
var naturligt att valja en trdstomme, dock med hiss-
schakt ibetong. Det dr en byggnad i 6 vaningar samt
kéllarplan och ytan dr 16 400 kvadratmeter. Efter viss
politisk turbulens och férnyade utredningar kunde
man 2018 starta bygget (vissa forberedelser pa plats
hade da redan utforts). Entreprenaden genomfordes
i samverkan med Skanska, som en partneringentre-
prenad. Fér kommunen och Vofab var det ett stort
och viktigt projekt med ekonomisk styrning och en
effektiv byggprocess i fokus. Projektet saknade inte
heller utmaningar, kostnaderna var en, att bygga ett
stort hus itrédiett centralt ldge, utsatt f6r vader och
vind var en annan.

Varfér valde ni att arbeta under vdderskydd?

Lange, till och med véldigt ldnge, var planen att arbeta
traditionellt med tornkranar och konventionell stdlln-
ing, men i elfte timmen tog man beslutet att anvdnda
vaderskydd. Anledningen var att man inte sdg nagon
annan mojlighet att tillfredstéllande skydda tréet
samt, vilket man nog inte ska underskatta, hittade

en 16sning pa vidderskydd som bade innebar att man
kunde skydda bygganden och fd en vél fungerande
logistiklosning.

Hur mycket kostade viderskyddet?

Kalkylen blev "lite dyrare” pa det hér viset men
genom att man jobbade i partnering var det relativt
enkelt att f& férankring for beslutet. Detta trots att
man kommit ganska langt i forberedelserna fér en
mer traditionell arbetsplats.

Vilka var férdelarna?

Den stora fortjansten - forutom att man inte behévde
lagga tid och pengar pé att halla trdet torrt och i virs-
ta fall sanera, var att arbetsmiljon blev oerhort bra.
Det gick minimalt med tid till att flytta och skydda
material och verktyg - i princip kunde yrkesar-
betarna sluta mitt i ett moment, g& hem och fortsitta
morgonen dirpa. Christer hdvdar ganska bestamt att
taltet var avgorande for att man skulle klara bud-
geten. Da ska vi ta i beaktande att det blev en 6kad
kostnad med nagra miljoner fér viderskyddet som
man inte budgeterat f6r men slutkostnaden holls.

Hur hanterades logistiken?

Tack vare att téltet hade traverser och att ytan pa
arbetsplatsen var tillrdckligt stor kunde man i princip
hantera allt material och lossningar under tak.

Slutligen, den avgérande fragan, kommer ni att
anvénda det igen?

Ja, definitivt. Men tyvarr ar det inte alltid mojligt att
fa till en praktiskt fungerande 16sning. Vi har 1art oss
att fortjansterna ar stora.
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Forskolan inom Hoppet

Intervju med Martin Andersson, RA-Bygg 22 juni 2022

Martin var platschef pa ett forskolebygge pa Backa Kyrkogatan 11, Goteborg.
Projektet var en del inom Hoppet, Goteborgs stads innovationsprogram

for klimatneutralt byggande.

Forskolan var det forsta byggprojektet inom
Hoppet. Entreprenaden bedrevs som partnering och
var upphandlad inom LOU. G6teborgs stad anger

att "byggnaden stod fardig i december 2021 och
berdkningar visar att 70 procent av de klimat-
paverkande utsldppen hade kapats tack vare
klimatsmarta val av material och metoder”.

Varfor valde ni att arbeta under viderskydd?

Man var tidigt klar over att vaderskydd skulle
anvandas for trdstommen och utvirderade 3
alternativa l16sningar. Exempelvis {61l modellen
“hangar med traverser bort da det blev for stort

for byggplatsen sa man valde en modell med
overskjutbara takytor. Vaderskyddet behdvde 6ppnas
vid inlyft av material och stommontage.

Vad fanns det for utmaningar?

Utmaningarna har var att det kravdes utbildad
personal for arbetet med flytten, vilket i praktiken
innebar att stédllningsentreprendrens personal maste
vara pa plats for 6ppning och stdngning. Att 6ppna
véaderskyddet dr en planerad aktivitet och "pa det
viset hanterligt” ddremot kan det uppsté ovantade
behov av att fa taket pa plats darfor att vadret
plotsligt forsdmras - da fanns inga stillningsbyggare
pa plats och det var inte alltid helt enkelt att fa dit
dem nér de var pa en annan arbetsplats.

Vaderskyddet hade lite sdmre vindtalighet d4n kranen
10-12 m/s mot kranens 14 m/s vilket ocksa "stillde
till det ”. Stommontaget skedde under november mars
som ar nederbordsrik och det blev tillfallen nér det
gillde att snabbt fa pa taket igen. Det visar & andra
sidan pa behovet av vaderskydd.

De stora fordelarna fanns pé arbetsmiljosidan,
det var mojlighet att planera varje dags arbete

och att direkt ldgga materialet pd ritt plats.

Vad fanns det for férdelar?

Utan vaderskydd hade tidplanen sannolikt varit
svar att klara. De stora férdelarna fanns péa arbets-
miljosidan, det var mojligt att planera varje dags
arbete och att direkt ldgga materialet pa ratt plats.

Det innebar ocksa att stressen i kritiska moment
(som att f& huset vadertatt) minskade och darmed
tillbudsrisken. I detta fall valde man att montera
vaderskyddet forst efter att grunden var pa plats.
Grunden utfordes som en sa kallad Koljnergrund
ifoamglas som i sig inte ar fuktkansligt men i efter-
hand hade det varit battre att utféra dven grunden
under vaderskyddet for att slippa vaderpaverkan
pa arbetet.

Sammanfattningsvis var arbetsmiljon och
moijligheten att planera arbetet och material-
hanteringen de stora vinsterna. I detta fall kravdes
stallningsbyggare pa plats nar vaderskyddet
skulle 6ppnas och stiangas vilket gjorde det

svart nar man ovantat behoévde fa pa taket.

Ldas mer om goda exempel:

https://www.gar-bo.se/om-gar-bo/skadeforebyggande-arbete
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